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Resum

Aquesta comunicacio descriu el procés de preparacié dels registres bibliografics del
Cataleg Col-lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i dels catalegs locals que
el conformen, per al canvi del format CATMARC al format MARC 21. La comunicacio
s’inicia amb una introduccié on s’exposa la decisié de les institucions del Consorci de
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Biblioteques Universitaries de Catalunya (CBUC), de realitzar de forma conjunta el
canvi de format i de fer-ho a la vegada que es canvia el sistema automatitzat. Donat
que el CCUC esta format per registres bibliografics de molt diversa naturalesa, es va
creure convenient elaborar unes taules de conversié entre els dos formats, adaptades
a la realitat del CCUC, i determinar una série d’actuacions de qualitat a fer sobre els
registres bibliografics destinades a minimitzar els possibles errors que es puguin
produir durant el procés de canvi de format.

S’explica com s’ha organitzat aquesta preparacid dels registres en un entorn
cooperatiu amb la participacid de les institucions bibliotecaries que cataloguen al
CCUC, coordinades per un grup de treball. A continuacié, s’especifiquen les tasques
meés técniques d’aquest grup de treball i de totes les institucions implicades, incidint
especialment en les diferents actuacions de qualitat que s’han realitzat per millorar els
registres, a partir de la deteccié prévia de les modificacions a realitzar.
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1. Antecedents: del canvi de format i del canvi de sistema

La Comissié Assessora de Catalogacio de la Biblioteca de CatalunyaIII va acordar el 2
d’octubre de 2001 adoptar el format MARC 21. Per difondre l'acord va elaborar la
Declaraci6 relativa al futur del format MARC a Catalunya. El Consorci de Biblioteques
Universitaries de Catalunya (CBUC) s’adheria a aquest acord i acordava que el millor
moment per al canvi de format seria quan es canviés a un nou sistema automatitzat.

Paral-lelament, la Comissié Técnica del CBUC formulava com a objectiu del Pla de
treball per 'any 2002 ‘Debatre la necessitat i les caracteristiques d'un canvi de sistema
automatitzat'. L’actual sistema de gestio de les biblioteques del CBUC ha estat usat
durant 12 anys i, tot i que ha estat i és encara un eina de gestié bona i estable que ha
servit per moltes de les funcions de la biblioteca tradicional, el sistema no es
desenvolupa més. A més de modernitzar el sistema actual per actualitzar la gestié de
la biblioteca tradicional (OPAC, catalogacio, préstec, control de les revistes, etc.) cal
disposar d’instruments per la gestié de la biblioteca digital que no preveia I'antic
sistema.

Durant el 2003, les biblioteques del CBUC van aconseguir una visié conjunta de futur
de qué es volia com a nou sistema i es van determinar els requeriments técnics. Es va
acordar com a objectius en el canvi de sistema: migrar les prestacions i serveis actuals
a un entorn que incorpori nous estandards i modernitzar els serveis bibliotecaris (tant
els tradicionals com els consorciats o de xarxa), permetre serveis de futur a partir de
noves solucions tecnoldgiques (gestid de biblioteca digital), i dissenyar un entorn de
gestié informatic col-lectiu més barat i més eficag.

A principis de 2004, es va iniciar la preparacié d’'un concurs public que ha de permetre
seleccionar el sistema automatitzat pel CBUC; a nivell técnic, es va dedicar el pla de



qualitat del CCUC i dels catalegs locals a millorar els registres abans del canvi de
format a MARC 21 i la migracié a un nou sistema.

El 20 de juliol de 2004, perd, hi va haver un canvi d’orientacié important en aquest
procés ja que el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova un ‘Acord per la millora
i modernitzacié del Sistema Bibliotecari de Catalunya’. Per aixd, a proposta de la
consellera de Cultura i dacord amb la consellera d’Educacié i el conseller
d’'Universitats, el Govern acorda, entre daltres questions, ‘coordinar la seleccid i
l'actualitzacid conjunta dels sistemes automatitzats que gestionen els serveis
bibliotecaris publics per tal d’afavorir la cooperacié i la creacié de serveis nacionals’.

El Govern acorda també iniciar els treballs per crear el Cataleg Unic de Catalunya
(CUC) a partir del Cataleg Col-lectiu de les Universitats de Catalunya i el Cataleg
Collectiu de la Lectura Publica. Amb aquestes previsions, la decisio inicial d’aprofitar
el moment del canvi de sistema per canviar el format va esdevenir d’'una importancia
cabdal.

En aquesta comunicacié s’explica com s’esta aprofitant el procés de migracié de
format per millorar la qualitat dels registres del CCUC i dels altres catalegs.

Els plans de qualitat del CCUC

Actualment el CCUC conté uns 2.600.000 registres bibliografics i uns 6.500.000
d’entrades de nom, matéria i titol que generen punts d’accés. Diariament hi cataloguen
unes 350 persones des de diversos punts de Catalunya que pertanyen a institucions
diferents (a juliol de 2004 integren el CCUC 34 institucions de manera directa amb
previsido d’integrar-ne 8 més abans que acabi I'any i 24 institucions més hi estan
integrades de manera indirecte a través d’algun membre del CBUC). La majoria
d’aquestes institucions disposen d’un cataleg local propi que a més de ser la primera
eina d’informacié pels seus usuaris, s’hi realitza la gestié d’altres serveis de la
biblioteca com ara el préstec, les adquisicions o el control de les publicacions en série.

Des del CBUC hi ha hagut una constant dedicacio a la qualitat del CCUC que sovint
s’ha dut a terme de manera conjunta amb totes les institucions consorciades. El mateix
procediment de catalogacié que s’ha establert ja pretén evitar al maxim possible la
creacié de registres bibliografics i punts d’accés duplicats ja que la catalogacio es
realitza primer en el CCUC i després el registre es copia en el cataleg local que és on
s’afegeix el registre d’exemplar o de fons amb la informacié local. Les Pautes del
CCUC remarquen que abans de catalogar de nou un document s’ha de comprovar que
aquest no es trobi ja catalogat i si ja ho esta no es pot crear un registre de nou. El
mateix procediment s’'usa amb els punts d’accés de nom, titol o matéria.

Diariament es fa un manteniment del cataleg des de I'Oficina del CBUC que a titol
orientatiu ha comportat, de I'any 2001 al 2003, la solucio de 28.239 registres duplicats,
9.973 titols unificats, 13.138 autors unificats, 32.902 matéries unificades i 4.998
registres d’autoritat completats. Per altra banda, els plans de qualitat especials que
s’han dut a terme de manera consorciada han permes, de I'any 1999 al 2003, revisar i
unificar unes 20.000 entrades d’autor i completar o esborrar 59.123 registres
bibliografics que tenien un nivell inferior de codificacié a 'admés en el CCUC.

Durant aquests anys 2001 a 2003 s’ha treballat també dins el marc d’un pla de qualitat
especial per millorar 'accés a les matéries del CCUC, que ha comportat arreglar
39.851 entrades de matéria i I'inici de I'elaboracio d’'uns 4.000 registres d’autoritat dels
noms dels departaments i altres unitats de les universitats consorciades.



El Pla de qualitat especial pel 2004: les Actuacions Precanvi

El juliol de 2003, els interlocutors de catalogaci6 del CBUC en la seva reunid
semestral, van coincidir en la necessitat de realitzar actuacions per millorar els
registres bibliografics del CCUC i dels catalegs locals abans del canvi de format i de
sistema. Es va acordar que el pla de qualitat del CCUC per al 2004 havia d’estar
especialment dedicat a aquests tipus d’actuacions. En aquesta reunid, cada
interlocutor va donar a conéixer les actuacions que s’estaven duent a terme o que
s’havien previst de realitzar en el seu cataleg local.

2. EI Grup de Treball pel Canvi de Format: objectius i métode de funcionament

A partir de la relaci6 comuna d’actuacions, I'Oficina del CBUC va proposar una
prioritzacio tenint en compte els resultats en format MARC 21 i les possibilitats de dur-
les a terme. Aquesta relacié va posar de rellevancia la necessitat que les propostes
d’actuacions de depuracioé anessin en paral-lel amb el disseny del mapatge entre els
dos formats, per la qual cosa en una nova reunio dels interlocutors de catalogacié, que
va tenir lloc el mes d’octubre de 2003, es va acordar la creacié d’un grup especific de
treball, el Grup de Treball pel Canvi de Format, amb dos objectius principals:

e Elaborar la taula de conversié del format CATMARC a MARC 21 propia del
CCUC i que serviria de base pels catalegs locals

o Estudiar, proposar i organitzar actuacions que preparin, corregeixin i millorin la
qualitat dels registres bibliografics del CCUC i dels catalegs locals per facilitar
la migracio de dades

Es van nomenar com a integrants del Grup a Enriqueta Jansa i Angels Bonsén de la
Universitat de Barcelona, Mercé Mestre de la Universitat Politécnica de Catalunya, i
Jordi Pallarés, Joana Roig, Elisabet Teixidé i Marta Tort de I'Oficina del Consorci de
Biblioteques Universitaries de Catalunya. En el moment de la seva constitucid, el Grup
va acordar reunir-se dues vegades al mes per tal de poder afrontar les tasques que
tenien encomanades, i ja des de la primera reunioé es van prendre diverses decisions
referides principalment a la metodologia de treball:

e Crear una intranet propia amb les actes de les reunions del Grup, els llistats
d’errors extrets segons els programes dissenyats per tal de detectar-los i els
documents explicatius de l'estat del mapatge i de les actuacions precanvi
adrecats als interlocutors de catalogacié

e Configurar les taules de conversié de format o mapatge del CCUC seguint el
procediment del mapatge estandard de la Biblioteca de Catalunya a les Taules
de Conversié de CATMARC a MARC 21: camps de registres bibliografics

e Treballar simultaniament en la coordinacié de les actuacions de correccio
d’errors i en el mapatge.

El Grup va tenir sempre molt present que havia estat creat pels interlocutors de
catalogacio del CCUC i, en tot moment, els va voler tenir informats. Per aix0, a banda
de la comunicaci6 via e-mail, tant per donar informacié com per demanar-ne, el 17 de
mar¢ de 2004 es va convocar una reunié monografica sobre les actuacions precanvi,
on es va presentar I'estat de les feines fetes pel Grup de Treball i les tasques de
correccio encara pendents de fer, cooperativament i individual.



Pel que fa al futur, esta previst que, un cop finalitzat el mapatge dels camps
bibliografics, es treballi en el dels registres d’autoritat i en els de fons. Després del
canvi, el Grup continuara funcionant amb les tasques d’assessorar sobre la migracio i
MARC 21, adequar les pautes de catalogacié del CCUC i proposar altres actuacions
de qualitat.

3. Actuacions de depuracié: antecedents i programa de deteccio

A partir de les propostes de depuraci6 de les institucions i per tal de treballar-les més
ampliament, el CBUC, a setembre de 2003, es va proposar dissenyar un programa
informatic que actués en la deteccié de camps, subcamps i indicadors no CATMARC,
amb I'objectiu de detectar el maxim d’errors possibles i valorar la seva correccio, que
es podia plantejar a fer manualment, valorant la quantitat de registres a revisar i la
importancia de I'error, 0 automaticament, de manera que es realitzés dins del mateix
procés del mapatge local que convertiria correctament a MARC 21 els possibles errors
detectats.

Des d'un bon principi, I'objectiu del programa va ser extreure del CCUC totes les dades
(camps, indicadors i subcamps) que no eren CATMARC. Un cop extrets els primers
resultats, es va anar perfeccionant el programa per tal que s’adaptés a les
interpretacions locals del format i també per a aprofundir en la cerca d'errors en
aspectes més rellevants per a la conversid de format, com podien ser etiquetes
especials (008), subcamps en etiquetes que generen punts d'accés, etc.

El programa es va elaborar al CBUC utilitzant el llenguatge de programacio AWK, un
llenguatge molt util i potent per a la manipulacié de fitxers de text, i l'interpret GAWK
(GNU AWK) de lliure distribucio. Aquest programa constava d'un modul principal, basic
per al funcionament del programa, i d’'un conjunt de mdduls secundaris diferents. La
combinacio del modul principal amb algun dels secundaris permetia buscar diferents
tipologies d'errors. EI modul principal llegia el registre d'entrada que es trobava en
format estandard ISO2709, i creava un esquelet de cadascun dels registres per al seu
posterior analisi i/o modificacid.

Juntament amb el modul principal s’afegia un dels secundaris, dels quals n'hi havia
dos de gran abast i d'altres encarregats de buscar errors més localitzats. El primer
modul secundari de gran abast buscava tots els camps, indicadors i subcamps no
CATMARC a partir d'una taula d'elaboracié propia. Els diferents errors, que es
mostraven a la sortida, estaven codificats per una posterior cerca i analisi. Aquest
modul, perd, no cercava els possibles errors de contingut sind només de codificacio.

El segon modul secundari de gran abast es va dissenyar per buscar errors a la
capcalera i en el camp 008 donada la seva importancia i en ser totalment diferents de
la majoria de camps. Aquest modul es va utilitzar per detectar errors de codificacio a
partir d’'una taula amb els valors acceptats per a cadascuna de les posicions.
S’observa que el Tipus de registre (posicidé 7 de la capcalera) ens determinava quina
nova etiqueta 008 es generaria en la conversié del registres; per tant, a banda de mirar
errors de codificacio, es va creure convenient esbrinar errors de contingut recolzats en
la no concordanca del Tipus amb la Designacié general de material (posicid 24 de la
008).

Es van crear altres moduls secundaris per a cercar errors ja coneguts (registres sense
etiqueta 008 i/o 245, registres amb etiquetes 248) o errors més concrets dins d'un
camp concret (buscar caracters no imprimibles dins de I'etiqueta 008). Aquests moduls
es van crear especificament per a buscar una sola tipologia d'error.



Els resultats que s'extreien amb cadascun dels diferents moduls es presentaven en un
fitxer de "text pla" per a la posterior analisi i/o distribucié. Analitzats els resultats
obtinguts del programa es va decidir estudiar dos tipus de d’actuacions:

Actuacions a realitzar a cada cataleg individualment, per a tots els casos en qué va
considerar-se que els registres erronis no havien de ser coincidents entre el CCUC
i els catalegs locals. Per exemple, registres sense etiquetes obligatories com la
008 o la 245, registres amb caracters estranys que podien dificultar I'alfabetitzacié
o la migracio, registres amb el camp 002 incorrecte, o registres dels quals s’havien
d’esborrar notes amb textos determinats (com per exemple, exclos de préstec).
Aquest tipus d’actuacions corresponien a 470 registres.

Actuacions a realitzar cooperativament
- Registres amb camps no CATMARC
- Registres amb subcamps no CATMARC
- Verificacio dels espais buits en etiquetes 008 segons nivell de codificacio
- Registres amb indicadors no CATMARC
- Registres amb subcamps obligatoris no existents
- Registres amb subcamps no possibles existents
- Modificacié de registres amb camps 248
- Modificacio de registres amb Tipus de data “r’ (reimpressions)

El Grup de Treball va estudiar totes aquestes actuacions i va proposar la seva
resolucié automaticament o manual segons el cas.

Respecte a les actuacions a realitzar individualment, es van llistar els registres i es van
repartir per a la seva resolucié.

Pel que fa les actuacions a realitzar cooperativament es van prioritzar els llistats i es
van proposar les solucions seguents:

Registres amb camps no CATMARC. Dels 72.322 errors inicialment detectats, se
solucionaven:

- per mapatge: 36.340 errors
- esborrant automaticament: 33.524 errors
- manualment (distribuits per institucions) 2.458 errors

Registres amb subcamps no CATMARC. Sobre un total de 129.774 errors es va
veure que eren massa diversos per dur a terme actuacions automatiques i per tant
es va decidir fer la correccid manual distribuida per institucions només dels 21.625
errors de les etiquetes que generaven punts d’accés. D’aquesta manera, per
exemple, la Universitat de Barcelona havia d’arreglar tant en el CCUC com en el
cataleg local 2.008 errors i la Universitat Politécnica 2.316 errors.

Verificacié dels espais buits a les etiquetes 008 segons nivell de codificacié.
Aquesta actuacié es va convertir en la verificacid6 de codis correctes en les
posicions que afectaven a la conversio dels registres en MARC 21, és a dir en el
Tipus i el Nivell bibliografic de la capcalera i la Designacié general de material i la
Forma de publicacié de l'etiqueta 008. D’aquesta manera es va passar de
1.767.063 errors detectats (quantitat inabastable) a 7.184 errors per arreglar
manualment.

Registres amb etiquetes repetides perd no repetibles tant en CATMARC com en
MARC 21. (Actuacio afegida a setembre de 2004)



Respecte a altres llistats, alguns es van descartar de moment per la quantitat de
registres afectats:

e Registres amb indicadors no CATMARC: 72.758 errors
e Registres amb subcamps obligatoris no existents: 80.546 errors

D’altres es van assumir des de I'Oficina del CBUC per la poca quantitat d’errors i la
importancia de I'actuacio:

e Registres amb subcamps no possibles existents: 594 errors, basicament en les
etiquetes 008 i 001

| d’altres es van deixar com a lliures per a cada institucio:

e Modificacid dels 48.585 registres amb camps 248 (multivolums), en ser una
etiqueta no acceptada a MARC 21 i amb un mapatge complex.
e Tipus de data “r’ (reimpressions), incorrecte segons les pautes actuals del CCUC i

que afectava a uns 20.293 registres

Els llistats es van distribuir per institucions i amb el compromis de fer també en el
CCUC totes les correccions fetes en els catalegs locals.

4. Actuacions de depuracio: pla de treball

Tal com s’ha comentat, amb la creaci6 del Grup de Treball pel Canvi de Format i amb
la posada en comu de les possibles actuacions a realitzar, es va engegar un procés de
coordinacié de totes les tasques. L'eina principal de gestié va ser una web amagada
en el si de la web del CBUC, d’ara endavant Intranet, on s’incorporaven informacions
sobre el canvi de sistema, i on es feia especial incidencia en el canvi de format. En
aquest apartat de la Intranet, es van incloure diversos documents d’interés per a tots
els interlocutors de catalogacio:

La relacié de les actuacions proposades inicialment

Un recull d’estats de la quiestié que I'Oficina del CBUC realitza periddicament
El programa de deteccié d’errors

L’esborrany de les taules de conversié o mapatge, i

Els llistats de treball, amb les actuacions a realitzar individualment o
cooperativa i que es generen quatrimestralment.

Els llistats de treball van ser elaborats en funcié de les necessitats, perd en termes
generals es pot afirmar que cadascun d’ells constava del nimero identificador del
registre bibliografic en el cataleg (bib-id), I'etiqueta 001 (nexe entre el CCUC i els
catalegs locals), l'etiqueta i els indicadors a treballar, i els subcamps amb el seu
contingut.

En un principi, es va acordar que les institucions del CBUC s’encarregarien de les
tasques de depuracidé, perd donat els llistats d’errors relativament elevats de les
entitats no consorciades, aixi com també la voluntat del CBUC d’informar dels canvis
que s’anaven i es van gestant a totes les institucions del CCUC, es va decidir finalment
implicar a tothom en la preparacié de registres per al canvi de format. Per tant, es van
repartir les feines entre totes les institucions del CCUC i I'Oficina del CBUC (27
institucions en el moment del repartiment de llistats, a abril de 2004). Cada institucio es
va fer responsable de la correccid dels registres bibliografics amb la seva unica



localitzacié i es va repartir a parts iguals entre les 11 institucions consorciades la
modificacié dels registres amb multiples localitzacions.

Algunes institucions van poder aprofitar aquests llistats per fer neteja en el seu cataleg
local, si no disposaven d’una infrastructura informatica suficientment preparada per
treure els seus propis llistats.

5. El mapatge del CCUC: condicions i caracteristiques

Les Taules de conversi6 de CATMARC a MARC 21 per a registres bibliografics del
CCUC es van elaborar en base al mapatge estandard realitzat per I'Oficina MARC de
la Biblioteca de Catalunya a les Taules de Conversi6 de CATMARC a MARC 21:
camps de registres bibliografics (marg de 2004 ).

El CATMARC és el format dels registres bibliografics del CCUC i de la majoria dels
catalegs de les institucions que el componen. Tot i que la constitucié del CCUC va
col-laborar de manera determinant a la unificacié de les diverses practiques
catalografiques, la confluéncia de diversos catalegs - alguns amb una llarga historia -,
la incorporacid constant de catalegs d’institucions de molt diversa entitat, la manca de
manteniment del format catala i la coexisténcia de dues edicions d’aquest format va
donar com a resultat una situacio forca complexa a I’hora d’afrontar la migracié de les
dades de CATMARC a MARC 21. Obviament no era suficient un mapatge estandard
que nomeés podria aplicar-se a una situaci6 ideal inexistent.

En aquest context, les taules elaborades pel Grup de Treball pel Canvi de Format es
van proposar recollir la diversitat de criteris en I'aplicacié del format, els usos no
normatius del mateix, els possibles errors de codificacid, aixi com les solucions lliures i
locals, imprescindibles per a resoldre no només les insuficiencies del format, sind
també les del sistema informatic que gestiona el CCUC i els catalegs locals. L’objectiu
ultim va ser aconseguir un instrument prou afinat per mantenir el maxim de dades
contingudes en els registres bibliografics i prou generds per acollir les que no s’havien
codificat bé i evitar aixi possibles bosses de registres rebutjats pel nou sistema.

La tasca prévia de deteccid d’errors va ser, doncs, imprescindible per tal de discernir
tots els errors que calia modificar préviament a la conversié d’aquells altres que podien
solucionar-se mitjangant el mapatge. A la vegada, a mesura que s’avangava en la
confeccio de les taules, sorgien nous casos que passaven a ser objecte de depuracio
quan una actuacié prévia d’aquest tipus es considerava factible i simplificava
considerablement el mapatge.

Concretament, en les taules es van haver d’incorporar solucions pels seglients casos:

e Valors de la 1a i la 2ona edicié del CATMARC.

e Camps locals (ho CATMARC) del CCUC.

e Camps, subcamps, indicadors i codis detectats com erronis en el CCUC,
perque:

1. Es coneixia la raé que els informava, perqué o bé responien a una
interpretacié determinada per part d’alguna institucié (com ara el codi m
“multiple” per a obres multivolums a la posicié 7 del camp 008 Naturalesa
de la data de publicacid), o bé es tractava d’errors repetits al teclejar (com
ara el camp 330 enlloc del camp 300).

2. Es simplificaven les condicions d’aplicacié de determinats valors a MARC
21. Va ser el cas de la major part d’indicadors susceptibles de conversio de



qualsevol valor en CATMARC als valors de MARC 21 en determinades
condicions.

Cal remarcar la dificultat especial que es va presentar al fer el mapatge de la capgalera
i del camp 008 tant pel fet que amb MARC 21 es genera una 008 diferent per a cada
tipus de material (la categoria del qual s’estableix en la posicié 7 de la capgalera: Tipus
de registre), com per la manca de dades o I'index d’errors detectats en el CCUC.

CATMARC té un unic camp 008 per a qualsevol tipus de document i el Tipus de
registre s’estableix en la capgalera en base a un criteri de suport fisic del document
(imprés, microforma, fitxer informatic, etc.) i no de contingut.

MARC 21, en canvi, estableix els valors del Tipus de registre a partir del contingut d’'un
document amb independéncia del seu suport, que constitueix una caracteristica de
segon ordre i que es reflecteix en un camp 008 especific per a cada tipus. Es a dir,
incorpora una distincié elemental que permet considerar, per exemple, un mapa digital
com un document cartografic en primer lloc i com un recurs electronic en segona
instancia.

La consideracio del Tipus de registre és la gran diferéncia entre els dos formats, la que
reflecteix el salt evolutiu del MARC 21 respecte al CATMARC, i constitueix la primera
decisio a prendre pel catalogador. Per tant, va fer-se imprescindible una tasca acurada
de correcci6 de les posicions clau de la capgalera i del camp 008, un mapatge detallat
pels documents multidimensionals i la previsié d’'una actuacié especial pels recursos
electronics per tal de separar els diferents continguts (textual, cartografic, informatic,
etc.), adequar els valors dels Tipus de registre i generar amb la conversio els camps
008 corresponents.

6. Migracié de dades

La migracié de dades es pot desglossar en tres grans passos, que posteriorment es
poden arribar a subdividir. Aquests son: extraccid i preparacid dels registres del
sistema actual, conversié de format CATMARC a MARC 21 i analisi previ dels
registres convertits i posterior carrega al nou sistema.

En el primer pas s'han d'extreure els registres de la base de dades actual en un format
estandard, que pot ser el format d'intercanvi ISO2709. Un cop extretes les dades de
l'actual sistema, s'ha de comprovar la seva integritat abans de procedir a la seva
transformacié. Es pot utilitzar aquest moment per a fer actuacions de qualitat
automatitzades per arreglar errors que poden afectar a la conversié de format o per
arreglar errors que amb I'actual programari no tenen una solucié de facil aplicacié. Les
actuacions podrien ser, per exemple, fer canvis en massa que afectin a molts registres
i que, tant per la quantitat com per la dificultat de fer-ho en Il'actual sistema, no es
poden realitzar abans de l'extraccié. Aquestes actuacions ajudaran a simplificar el
procés de conversié de format.

Una vegada es tenen els registres en un format estandard i ja preparats, és el moment
del segon pas: la conversio de format. Aquesta conversié pot estar implementada de
moltes maneres diferents, tot dependra del programari utilitzat. Es pot crear un
programa totalment nou i fet a mida, adaptar algun programari lliure ja existent, o
utilitzar un programa comercial. La conversiéo es pot dur a terme en un sol bloc
complert o es pot basar en la concatenacié d'un conjunt de blocs que van fent petits
canvis consecutius. El programa de conversi6 ha d’implementar les regles de
conversio ja creades préeviament. S’ha de tenir en compte que el programa de migracio



ha d’'implementar totes i cadascuna de les regles de les taules de conversié i que
aquestes han de donar una regla per a cadascun dels camps, indicadors i subcamps
que es troben als registres.

Donat que durant el procés de conversid els registres son objecte d’'una gran
transformacio, en I'Ultim pas de la migracio caldra fer una verificacié dels registres
convertits abans de la seva carrega al nou sistema. La verificacid servira per
comprovar que tots els registres compleixen els minims exigits i que el format
estandard (1ISO2709, o qualsevol altre) sigui del tot correcte. Pot ser també un moment
idoni per a buscar registres duplicats o registres que no tenen un minim de qualitat.
Una vegada verificats els registres, I'Ultim pas sera carregar-los al nou sistema, que ha
de contenir una base de dades configurada per a la carrega de registres en format
MARC 21.

Un altre aspecte a tenir en compte per la migracidé son les necessitats de maquinari.
Per a la migracio de totes les dades, com a minim, s’haura de tenir les dues bases de
dades (CATMARC i MARC 21) i també el suficient espai de disc per als registres i per
a la conversio. Com que el procés és molt modular, es pot arribar a realitzar en
maquines completament diferents.

7. Després de la migracié

Amb la carrega dels registres convertits a MARC21 al nou sistema d’automatitzacié no
es podra donar totalment per finalitzat el procés de migracié ni tampoc les actuacions
de qualitat destinades a millorar els registres. Sera necessari haver previst diverses
actuacions de qualitat per a dur a terme una vegada finalitzat el procés, que tant poden
ser noves, com una continuacié de les ja iniciades durant la depuracié prévia. Per al
disseny i coordinacid6 de la majoria d’aquestes actuacions es considera molt
convenient que el Grup de Treball per al Canvi de Format continui durant un cert
temps amb la seva tasca una vegada finalitzada la migracié propiament dita.

La primera actuacié que caldra dur a terme una vegada finalitzat el procés informatic,
sera la verificacio dels registres carregats i la resolucié de possibles errors o conflictes
generats durant el procés de migracié. Tot i que les actuacions precanvi es van
dissenyar amb la intencié de minimitzar al maxim la quantitat d’errors, i que s’hagi dut
a terme una verificacio dels registres abans del procés de carrega al nou sistema, sera
impossible aconseguir un exit del 100%.

Una altra actuacié basica sera participar en el procés de formacié en MARC 21 i en el
nou sistema. El Grup de Treball haura de difondre les solucions adoptades per migrar
els continguts d’etiquetes, ja siguin camps CATMARC sense correspondéncia amb
MARC 21, o camps no CATMARC que s’estaven utilitzant.

El Grup de Treball haura de tenir un paper rellevant com a assessor sobre migraci6 i
MARC 21 per a la resta de catalogadors i institucions participants. Per una banda,
totes les institucions que treballen al CCUC i que disposen de cataleg local hauran
d’adaptar el mapatge del CCUC a les seves necessitats locals. Igualment, una vegada
totes les institucions estiguin treballant amb MARC 21, i donat que és un format nou a
Catalunya, caldra aprofitar I'experiéncia adquirida pels membres d’aquest grup per
assessorar a la resta d’institucions en temes relacionats amb MARC 21.

Per tal de garantir que els catalogadors, ja formats, puguin treballar amb uns minims

de qualitat i uniformitat, caldra també revisar i adequar les Pautes de catalogacio del
CCUC a MARC 21 i al nou sistema. En alguns casos, els canvis seran minims; en
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altres, les decisions preses durant el mapatge dels registres ja portaven implicit I'is
futur d’algunes etiquetes o canvis en la manera de catalogar determinats tipus de
documents. Per exemple, si es va acordar esborrar el contingut d’'una etiqueta
determinada durant el procés de migracid, cal donar per suposat que I'is d’aquella
etiqueta no sera admeés en el CCUC després de la migracio.

8. Conclusions

Un dels objectius d’aquestes actuacions és permetre elaborar unes taules de
conversié el més exactes possible a la realitat dels registres i evitar en la mesura del
que sigui possible errors de conversié que poden ser molt costosos de corregir
després del canvi. Altres experiéncies de canvi de format, realitzades en entorns
similars i on no es van dur a terme actuacions de depuraci6 de registres, van donar
com a resultat una migracié traumatica, amb gran quantitat d’errors.

En el cas de Catalunya, i aprofitant el temps de definicié del projecte, es va creure
d’'importancia cabdal dissenyar totes aquestes actuacions de qualitat amb la finalitat
obtenir uns millors catalegs. Cal destacar que es va intentar solucionar de forma
automatica la majoria d’errors detectats i que podien causar problemes i que nomeés es
va considerar la resolucié manual en aquells casos en qué era totalment impossible
corregir els errors per mapatge o amb actuacions automatiques.

No s’ha d’oblidar tampoc que, tot i que les actuacions de qualitat es van dissenyar
sobre el CCUC, podien ser un punt de partida molt important per a totes les
institucions amb catalegs locals, i que també han d’establir els seus propis programes
d’actuacions i elaborar el seu mapatge basat en la seva practica local.

L’oportunitat de fer un mapatge molt acurat, basat no només en el format estandard,
sind també en les diferents practiques catalografiques utilitzades, permetra obtenir uns
registres de qualitat molt més elevada i més unificats. Igualment, el mapatge del
CCUC permetra a totes les institucions amb cataleg local un estalvi de temps
considerable en I'elaboraci6 dels seus mapatges locals.

Per tot aixd, podem concloure que les actuacions Precanvi del CBUC han de permetre:

e Que el procés de canvi de format sigui el menys traumatic possible, tenint els
registres com meés preparats millor,

e Fer-ho consorciadament per estalviar recursos (incloent-hi les institucions
integrades en el CCUC que no sén membres del CBUC),

e Corregir 2.039.666 errors de codificacié detectats en el CCUC a setembre de 2003,

e Evitar al maxim que la correccio dels errors detectats es faci manualment (131.948
errors s’han d’arreglar manualment i els altres 1.907.718 errors, s’arreglaran
esborrant automaticament o per mapatge),

e Finalitzar-les a 31 de desembre de 2004, i

o Difondre el treball realitzat perque altres institucions el puguin aprofitar
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